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Le tramway T6 Nord
Ligne T6 Nord T6

Longueur d’infrastructure en km 5,4 12

Axes empruntés

Pinel, Vinatier, Genas, Leclerc, 
Jaurès, Saint-Exupéry, Florian, 
Verlaine, Jean Bourgey, Zola, 
Billon, secteur ACI, Salengro, 

Spreafico, Gaston Berger, 
Capelle

Fryd, Challemel Lacour, 
Barbusse, Francis de Pressensé, 
Beauvisage, Michelet, Mermoz, 
Pinel ainsi que les axes T6 Nord 

cités ci-contre

Intervalle de passage en période de
pointe à la mise en service 10 minutes

Intervalle en période de pointe à terme 7 minutes

Temps de parcours entre terminus 19 minutes 22 42 minutes 22

Temps de parcours entre centralités

Gratte-Ciel – La Doua : 7 minutes

Grandclément – Gratte-Ciel : 7 minutes

Hôpitaux Est – Grandclément : 6 minutes

Correspondances assurées Métro A, tramways T1/T3/T4, 
C3

Métros A,  B et D, tramways 
T1/T2/T3/T4/T5, C3

Parc de matériel roulant en ligne à la
mise en service 4 10

Fréquentation journalière attendue en
2030 55 000 voyages / jour

Année de mise en service 2026
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Contexte T6 Nord

Concertation

Comité de Pilotage

Ateliers Elus

Séquence Billon / Station

Etudes MOE
DUP

2021 2022

4 Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars. Avr Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

AVP

PROJET

EnquêteInstructionMontage dossier DUP

Plans 
Insertion / Usages

Plans DUP

Envoi à la préfecture

Conseil Syndical du 10/12
Arrêté de DUP

Séquence 
Insertion

Séquence 
Végétalisation

A définir (Aménagement « zones emblématiques », 
Organisation chantier,…)

Définition du projet à réaliser Définition du chemin pour y arriver

Dossier DDAE Instruction
Arrêté AE

Enquête
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Planning général de l’opération
2021 2022 2023 2024 2025

T1 T4 T1 T2 T3 T4

2020

T4 T1T2 T3 T4 T1 T2 T3 T2 T3 T4 T1 T2 T3

T1

T4 T1 T2

T4 T1 T2 T3 T4 T1T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2021 2022 20232020 2024 2025

2026

2026

T2 T3 T4 T1 T2

Evénements clésTravauxMarchésConsultation du public

Consultations

Essais

Déviations réseaux

Enquête 
publique 

Mise 
en serviceTravaux

Etudes

Approbation
AVP

Arrété de DUP

AVP
Grandclément

PRO
Grandclément

PRO 
validé

AVP PRO DCE

Déclaration 
de projet

Approbation
Dossier DUP

MAJ EP

AVP
validé

DCE

Concertation

Travaux 
prépa.

Travaux 
prépa.

AVP

COPIL

Bilan 
concertation

Choix
tracé

06/05


