
Service Espaces publics I Février 2024

Villeurbanne

Place Grandclément
Réunion avec le Conseil de Quartier
15 février 2024



2Service Espaces publics I Février 2024

 Le projet d’aménagement

 Le phasage prévisionnel des travaux

 Les prochaines étapes du chantier

 La nouvelle buvette

 La démarche artistique

 Pour tout savoir sur le projet

Sommaire

Sommaire



3Service Espaces publics I Février 2024

Rappel de l’aménagement prévu pour la place Grandclément
Une place apaisée et de nouveaux usages

La station T6 
Grandclément

La Poste

L’église
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Une nouvelle 
buvette

Une fontaine 
d’ornement et 

ludique

De nombreuses plantations 
d’arbres et un tiers du cœur de 

place en bandes plantées 

Un espace central avec 
du mobilier d’assise et du 

mobilier ludique

L’insertion de la plateforme tramway, d’une voie véhicules à 
sens unique et d’une piste cyclable bidirectionnelle
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Le phasage prévisionnel des travaux sur la place
Contre-allée Nord –

Phase 1 Nov23 – Janv 2024
Phase 2 Avril - juin 2024

Phase 3 Mars – Octobre 2025
(plantations Mars 2025)

Buvette
GO+CC Mars – Octobre 2024
Second Œuvre Oct24 – Fev25
Equip intérieur Fev-Mai 2025
Ouverture juin ou juillet 2025

Tramway –
Par tronçon d’avril ou oct

2024 à octobre 2025 (début 
essais)

Mise en service Fev 2026 

Trottoir et chaussée Sud de la place –
Trottoir : Avril à juillet 2024

Chaussée : Aout – Septembre 2025

Placette Est de la 
fontaine –

Mars 24 – Avril 2025
Dont Fontaine Avril-nov 2024

Plantations nov-dec 2025

Cœur de la place (Nord) –
Nov 2023 à Nov 2024
(plantations Nov/dec 2024)

Trottoir Nord Ouest 
Mars 2025 puis juin 
2025 à Janvier 2026

Carrefour Leclerc 
Phase 1 Juillet –

Aout 2024 (ou 2025)
Phase 2 Mars –
Octobre 2025

(selon avancement 
T6)
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Les prochaines étapes du chantier

 Phase de recâblage des réseaux télécom (mars à Septembre) 

 En parallèle des travaux sur le trottoir Sud et la placette Est 

 Démarrage de travaux de Buvette en Mars
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La nouvelle buvette
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Rappel des caractéristiques de l’œuvre d’art
 Enjeu de l’œuvre : valoriser les femmes et leurs contributions dans l’histoire et dans le 

présent
→En lien avec l’histoire villeurbannaise

→4 thématiques : Les femmes au sein de la politique villeurbannaise / Les femmes résistantes / Les 
femmes travailleuses / Les femmes immigrées

 Emplacement : soit en association avec un élément de l’aménagement appartenant déjà 
au projet (fontaine, banc, sol,..), soit via un élément ad hoc.

 L’œuvre devra être participative, dans sa conception ou sa réalisation

La démarche artistique
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L’œuvre d’art de Katinka Bock
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La démarche artistique
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Le plan lumière

 Traiter la place comme un point de centralité via un éclairage fonctionnel sécuritaire

 Révéler par la lumière les perspectives qui s’offrent aux usagers

 Utilisation du mobilier d’éclairage pour conférer une identité au site via l’alignement de grands 
mâts signalant l’espace de jour comme de nuit

 Mise en lumière des quelques bâtiments remarquables et points singuliers du site
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Eclairage général
Les grands mâts

Les lanternes en façade
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Les mises en lumière
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Pour tout savoir sur le projet et le chantier

 Communication 
→ Sur site, panneaux projet et totems de chantier avec les grandes dates des travaux

→ Communication sur les sites Métropole, Ville de Villeurbanne et T6
(www.grandlyon.com onglet Grands projets, www.villeurbanne.fr et www.T6nord-sytral.fr) 

→ Tracts chantier dans les boîtes à lettres pour les informations importantes 

→ Des relations avec les usagers et les riverains :
 Métropole : via les entreprises de travaux présentes dans les installations de chantier

 Sytral : via les chargées de relation riverains : Marie-Hélène PHILIPONA et Sandrine 
BESSON (06 13 67 64 61 / 04 72 84 58 13 / T6N-Contact@sytral.fr)

 Accessibilité 
→ Les déplacements piétons sont maintenus et sécurisés

→ Maintien de l’accès aux parkings et aux cours d’immeubles 

→ En fonction du déroulé du chantier et des conditions de sécurité, maintien des terrasses
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La Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne

vous remercient pour votre attention


